Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Инженерная (от ПК 0км+233 м до ПК 0км+583 м) пос. Романовка Всеволожского муниципального района Ленинградской области	X	2100	0,350	1406558,00	1033600,00	372958,00	X	0	0	0	0	0	0	0	0	1 406 558,000	1033600,00	372958,00	по строительству водовода вдоль дороги ул. Инженерная, принято решение о переносе сроков по ремонту участка дороги ул. Инженерная на август м-ц 2016 года.

Глава администрации МО "Романовское сельское поселение" Беляков С.В.

Главный бухгалтер МО "Романовское СП" Москвичева И.А.